

5. Treffen AG Höhenweg – Kulturpfad 2025 (Interventionsflächenprojekt der Bürgerplattform (BPF) Süd-Ost

21.03.2023, 18:00 Uhr, Treff: Café „Adelsberger Begegnungen“

Protokoll erstellt: Grit Freitag / Viola Felber

Teilnehmer:

Stadt Chemnitz	Grit Winkel (Grünflächenamt)
Stadt Chemnitz	Matthias Spangenberg (Grünflächenamt)
Planungsbüro:	Hedda Schork (INGENIEURBÜRO Bauwesen GmbH Chemnitz) Corina Krug Freie Architektin
Gruppe Adelsberg:	Frank Heymann, Matthias Eberlein
Gruppe Reichenhain:	Grit Freitag
Gruppe Erfenschlag:	Achim Dresler
Gruppe Harthau:	Andreas Felber
Gast:	MdL Ines Saborowski
Koordinator BPF Südost:	Viola Felber
Entschuldigt:	Jenny Kießling, Elke Flemming, Arvid Falkenberg, Dorit Gränitz

Es sind die „Klärungs- und Detailierungsarbeiten“ in den Stadtteil-Gruppen weiter vorangeschritten.

Frau Schork vom Planungsbüro INGENIEURBÜRO Bauwesen GmbH Chemnitz hat im Vorfeld des Treffens allen Mitstreitern den aktualisierten Lageplan, Ideenskizze und die Kostenberechnung Entwurfsplanung „Chemnitzer Höhenweg“ gesendet.

Frau Freitag bedankt sich bei Frau Schork und den Arbeitsgruppen für die gute Vorbereitung und hat für das Arbeitstreffens folgende Punkte zur Klärung in die „Runde“ gegeben:

1. Welche Wegstrecken sind geklärt und welche noch offen? Welche Wegänderungen müssen vorgenommen werden?
2. Welche Stationen bleiben bestehen? Zeitnahe Festlegungen !
3. Endgültiger Standort der 4 Pilze!
4. 24 Informationstafeln sind in den 4 Stadtteilen eingeplant.
Konkrete Festlegung, wer für die Erarbeitung der Inhalte pro Tafel verantwortlich ist!
5. Aussage Stadt zu : LOGO, Druckerei, Ausschreibungsvorgehen, Gestaltung der Tafeln
6. Entscheidung Verlegung Recyclingplatz Adelsberg und Vertragsvorentwurf mit Eigentümer
7. - Vertrag Stadt – Sachsenforst (Adelsberg, Harthau)
8. - Panoramabilder an den Pilzen – Nutzung der Kenntnisse des Geomatikers (Kosten?)
9. - Klärung zusätzliches Wanderzeichen (Berge und Schmetterling)
10. - Maskottchen?
11. - Terminstellungen der nächsten Leistungsphasen

Die Leiter der 4 Stadtteilrunden berichten über den derzeitigen Stand:

AG Höhenweg Adelsberg – Matthias Eberlein:

- Am Ziel/Start Buswendeschleife Adelsberg gibt es, nach vielen Absprachen, keine Möglichkeit für Errichtung „Holzhütte“. Es wurde sich für eine kleinere Variante auf der „Mittelinsel mit blühenden Sträucher-Pflanzen“ entschieden und „Telefonzelle für Bücher“, Infotafel, Wegweiser.

VA.: Telefonzelle Fr. Schork und Absprache mit Tiefbauamt (Skizze)

Vorschlag von Fr. Winkel – Gestaltung Telefonzelle von Kindern Grundschule.

- An der Adelsberger Kirche ist eine Informationstafel geplant.

VA.: für inhaltliche Gestaltung/Text Kirchgemeinde

- Weiter geht der Wanderweg über das Feld hinauf zum Adelsbergturm. Die Sportgeräte können an den geplanten Orten wahrscheinlich nicht errichtet werden. Die Zustimmung der Eigentümer der Flurstücke „Erbengemeinschaft Felix Fuchs“ gestaltet sich schwierig.

Die Antwort auf das Schreiben von Pfarrer Förster steht noch aus.

- Im späteren Verlauf wurde der Spielplatz unterhalb der Meridiansäule und am Teich „Schösserholz“ in Erwägung gezogen. Am **20.4.23** findet eine Begehung mit dem „Sachsenforst“ statt, wo neben den vertraglichen Fragen zwischen Stadt Chemnitz – Sachsenforst auch dieses Thema angesprochen wird.

VA.: Hr. Spangenberg, Fr. Schork, AG Höhenweg Adelsberg

- *Die geplante Informationstafel soll nicht am Adelsbergturm, sondern vorn an der Straße „Spürweg“ errichtet werden. (Grund - städtisches Gelände bzw. Sachsenforst → besser Grüner WW)*

- *Station 5 → Informationstafel*
- *Station 6 → Informationstafel*
- *Station 7 → Informationstafel (ehemalige Ski-Schanze)*
- *Station 8 → Informationstafel (Stasi-Geschichte)*

- *Hr. Heymann informiert, dass Hr. Beger vom Heimatverein die gesamten Inhalte der Adelsberger Informationstafeln gestaltet.*

VA.: für Absprache Hr. Heymann

AG Höhenweg Reichenhain – Grit Freitag

- Fr. Freitag informiert, dass das der gewünschte Wegverlauf noch nicht 100%ig feststeht. Es liegt noch kein Einverständnis der Besitzer vor bzw. es wurden verschiedene Absagen erteilt.
- In Reichenhain sind 4 Informationstafeln entlang des Wanderweges geplant.

VA: Hr. Spangenberg, AG Höhenweg Reichenhain

Infotafeln und entsprechende Patenschaften für Text- und Bildgestaltung:

1. Allgemein Wegverlauf und Stadtteil Reichenhain – Heimatverein Chemnitz Reichenhain
 2. Kirche Reichenhain – Kirchgemeinde
 3. Kinder-Quiz – Heimatverein Chemnitz Reichenhain
 4. „FARADIT“ (Geschichte Rohr-u.Kaltwalzwerk u. 100 Jahre Tradition) - Faradit
- An der Station 13 klärt Fr. Freitag mit Hr. Dresler die Möglichkeit der Aufstellung eines Wegweisers mit den 8 Partnerstädten von Chemnitz und der letzten Kulturhauptstadt.

AG Höhenweg Erfenschlag – Achim Dresler

Alle Details zur Wegstrecke, Infotafeln, Verträgen und Highlights sind in der aktuellen Wanderwegkarte bereits eingearbeitet.

Alles steht fest und es gibt kaum noch Änderungen.

AG Höhenweg Harthau – Andreas Felber in Vertretung Elke Flemming:

anbei unsere Änderungen, betreffs Wanderstrecke Harthau (**Stationen 18 - 29**)

- Station 18 /19 **Infotafel zur Siedlung** – Wohnungsbaugesellschaft Pfarrhübel e.G. und **Aufbau einer Bank** (Zusage eingeholt)
- Station 20 (Elim-Gemeinde) **Sitzscheiben auf verschiedenen Höhen + Trinkbrunnen** entsprechend Studie Rebekka Möckel
VA.: Hr. Spangenberg, Fr. Schork, Elim Gemeinde in Abstimmung Fr.Möckel Terminvereinbarung durch Hr. Felber
- Stationen 21 und 27 (Haltepunkte ÖPNV) keine Aktivitäten geplant. wegen Graffiti Sprayern
- Station 22 / 23 (Termin mit Landes-Talsperrenverwaltung war am 15.03.23)
- **BPF bekommt Genehmigung zum Aufbau der Infotafel Nähe Zwönitzbrücke.** (auf der Wiese Hochwasserschutzgebiet)
- Eine **Erlaubnis zum Betreten** der Wiese für kleinere Kulturveranstaltungen wurde wegen Haftungs-/Sicherheitsfragen **nicht gegeben**, einmalig zur Eröffnung des „Chemnitzer Höhenwegs möglich“
- Station 24 (Försterwinkel) - **keine Zustimmung** von den Eigentümern → entfällt
- Station 25 Waldrand (Oberharthwald – **Zustimmung** vom Eigentümer des Feldes für **Aufbau „Pilz“ mit Sitzgelegenheiten**
- Station 25.1 (Kreuzung zum Hutholz) - zu vorhandenen Bank **weitere Bank aufstellen**
Bei den Stationen 25 und 25.1 steht noch die endgültige Entscheidung aus
VA.: Absprache Fr. Flemming und Andreas Felber
- Station 26 (Alte Kirche) **Zustimmung Aufbau Infotafel** am vorhandenen Pfahl, Nähe Mauer Kirche
- Station 28 (Grundschule / Kinder-u. Jugendtreff zur alten Wanne)
Zustimmung zum Aufbau Infotafel im Schulgelände neben Aufsteller „KJT Zur alten Wanne“
- Station 29 (Freifläche Nähe Litfaßsäule / Bäckerei / Tankstelle Harthau)
Termin mit Tiefbauamt offen betreffs Aufbau Infotafel.
Für Pflegevertrag **Verkehrsinsel mit Rasen + Blühwiese Zustimmung (10m x 7m)**

Wegweiser bzw. Nutzung von bereits vorhandenen Pfählen:

Zahl der notwendigen neuen Pfähle: -Fünf-

- Gabelung Pfarrhübel (**Neuer Pfahl notwendig**)
- Pfarrhübel Ecke Annaberger Str. (Nutzung vorhandenen Pfahl)
- Elim-Gemeinde Ecke Annaberger Str. / Zwönitzstraße (**Neuer Pfahl notwendig**)
- Brücke Zwönitz / Würschnitz / Chemnitz (**Neuer Pfahl notwendig**)
- Beginn Schwarzenberger Straße (Nutzung vorhandenen Pfahl)
- Försterwinkel (**Neuer Pfahl notwendig**)

- Wegweiser „Pilz“ Oberharthwald
- Kreuzung zum „Hutholz“ (Nutzung vorhandenen Pfahl)
- „Alte Kirche“
- „Grundschule Harthau“
- Start / Ziel Litfaßsäule / Tankstelle (**Neuer Pfahl notwendig**)

Infotafeln und entsprechende Patenschaften für Text- und Bildgestaltung

1. Pfarrhübel Siedlung – Wohnungsbaugenossenschaft Pfarrhübel e.G.
2. Vorplatz Elim – Kirchgemeinde
3. Brücke Zwönitz – Bürger- und Kulturverein Chemnitz Südost / Talsperrenverwaltung
4. „Alte Kirche Harthau“ - Kirchgemeinde Harthau
5. „Grundschule Harthau“ - Grundschule und KJT „Zur alten Wanne“
6. START / ZIEL Litfaßsäule / Tankstelle Harthau - Bürger- und Kulturverein Chemnitz Südost e.V.

Allgemeine Punkte für alle Wegteile:

- Information Fr. Winkel → Stadt gibt die Eckpunkte für die Gestaltung der Infotafeln vor z.B. Einheitlichkeit, Karte, QR-Code usw.
- Hr. Dresler vom Bürgerverein für Chemnitz Erfenschlag erarbeitet redaktionelle Hinweise zu → **s. Anlage**
- **Die Inhalte der Tafeln müssen bis 09.05.23 erarbeitet werden !**
- Frage nach einer Webseite für die geplanten QR-Codes. → Fr. Schork empfiehlt einen Link zur Seite der Stadt Chemnitz → Kulturhauptstadt 2025
VA.: Hr. Spangenberg klärt mit Ansprechpartner bis 9.5.23 Details
- Fr. Schork informiert über Notwendigkeit eines Layouts, s. auch nä. Punkt
VA.: Hr. Spangenberg Termin bis 01.09.2023
- Thema Grafiker für Tafeln und andere Teile → Info Fr. Schork → 3 Varianten :
 - Geld und Grafiker aus Kulturhauptstadtbudget
 - Stadtbudget mit einem Grafiker der Stadt
 - Stadtbudget zusätzlich zu unseren Mitteln aber dann doch über unser Projekt – Grafiker entweder über ibb als SUB oder Direktbeauftragung durch Grünfl.Amt
VA.: Hr. Spangenberg Grünflächenamt
- geplanten Größe der Informationstafeln 1,20m x 1,00m
- Architektin Fr. Krug hat „Pilz mit Panoramatisch“ entworfen und stellt Grafik vor.
- **Fr. Freitag** erkundigt sich nach einem **Geomatiker**, der für die Gestaltung benötigt wird → Kontakt zu Fam. Weiß aus Reichenhain
- Frage zum Maskottchen für Kulturhauptstadt 2025:
Hr. Spangenberg sagt, dass das Kulturhauptstadtbüro dazu noch keine Informationen herausgegeben hat.

Zusätzliche Informationen zu weiteren Aktivitäten (Andreas Felber):

Teilnahme am 02.03.2023 Beratung der Wanderwegewarte (Frau Kießling Grünflächenamt)

- Bericht zu „Chemnitzer Höhenweg“

→ Die Wegewarte waren sehr aufgeschlossen. Alle im Vorfeld angesprochenen Probleme konnten geklärt werden. Die Unterstützung von seitens der Wanderwegewarte wurde uns

zugesagt. Herr Weißbach wurde gemeinsam mit Frau Scholz aus Reichenhain die Betreuung des „Lohse-Uhlig-Weges“ und „Chemnitzer Höhenweges“ übertragen.

Die künftige **Wanderwege-Schild-Nummer für den „Chemnitzer Höhenweg“** wurde von den Wegewarten vergeben **WW 28** und der „**Grüner Punkt**“ bestätigt.

Abstimmung über Logo Chemnitzer Höhenweg:

Abstimmung:

Logo mit C für Chemnitz, Schmetterling und Höhenprofil – einstimmig

Zeitschiene:

Die Grafiken müssen bis Ende September 2023 fertig sein.

Ende 2023 Bauausschreibung

VA.: Hr. Spangenberg

Nächsten Treffen AG „Höhenweg Adelsberg – Harthau

Dienstag 09.05.23 18:00 Uhr im Cafe „Adelsberger Begegnungen“